













ID	Task Name	Duration	Start	Finish	07 Nov '02							11 Nov '02							18 Nov '02						
					T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W					
1	Projekt WHIRL	61 days	Thu 07.11.02	Thu 30.01.03	▲																				
2	Vorbereitungen Grundlagen	10 days	Thu 07.11.02	Wed 20.11.02	▲																				
3	 Schaffen der rechtlichen Grundlagen	10 days	Thu 07.11.02	Wed 20.11.02	■																				
4	 Aufbauen von Mailing-Listen / WebSite	10 days	Thu 07.11.02	Wed 20.11.02	■																				
5	Vorbereitung der Datenerfassung	25 days	Thu 21.11.02	Wed 25.12.02	▲																				
6	 Beschaffen der Hardware	5 days	Thu 21.11.02	Wed 27.11.02	■																				
7	 Evaluieren der Software	5 days	Thu 21.11.02	Wed 27.11.02	■																				
8	Testen /Anpassen der Software	10 days	Thu 28.11.02	Wed 11.12.02	■																				
9	 Auswählen der Gebiete	5 days	Thu 21.11.02	Wed 27.11.02	■																				
10	 Anfertigen von Kartenmaterial	17 days	Thu 28.11.02	Fri 20.12.02	■																				
11	Erarbeiten der zu erfassenden Daten	10 days	Thu 28.11.02	Wed 11.12.02	■																				
12	 Beschreiben der rechtlichen Grundlagen	5 days	Thu 21.11.02	Wed 27.11.02	■																				
13	Informieren über rechtliche Grundlage	17 days	Thu 28.11.02	Fri 20.12.02	■																				
14	 Übergabe und Benutzungshinweise der Hard & Softw	10 days	Thu 12.12.02	Wed 25.12.02	■																				
15	Durchführen der Datenerfassung	35 days	Thu 12.12.02	Wed 29.01.03	▲																				
16	 Gruppenbildung/Terminvereinbarung der Datenerfassu	15 days	Thu 12.12.02	Wed 01.01.03	■																				
17	 Datenerfassung	15 days	Thu 02.01.03	Wed 22.01.03	■																				
18	Datenauswertung	5 days	Thu 23.01.03	Wed 29.01.03	■																				
19	Präsentation	1 day	Thu 30.01.03	Thu 30.01.03	■																				

Project: WHIRL Date: Sun 10.11.02	Task		Milestone		External Tasks	
	Split		Summary		External Milestone	
	Progress		Project Summary		Deadline	



Project: WHIRL
Date: Sun 10.11.02

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	



Project: WHIRL
Date: Sun 10.11.02

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	